



# Exécution technique et financière des marchés de travaux

Ref 8971013

## Exécution technique et financière des marchés de travaux

Formations courtes

---

Approfondissement	2 jours (14 heures)	Paris
		Lyon

---

### Gérer l'exécution des marchés de travaux selon les spécificités du CCAG Travaux

L'exécution et le suivi du marché sont essentiels pour assurer la livraison des travaux en toute efficacité. Retards, variation des prix, modifications en cours de marché sont autant de difficultés qui peuvent survenir en cours de marché. L'arrêté du 3 mars 2014 est venu réduire et mieux encadrer les délais contractuels de production du décompte général définitif, point de départ du délai de paiement.

### Objectifs

- Définir la nature juridique et la portée du CCAG Travaux et des autres textes réglementaires
- Analyser les étapes d'un marché de travaux
- Gérer la bonne exécution des marchés de travaux et prévenir les litiges

### Pour qui ?

## Prérequis

### Compétences acquises:

Gérer l'exécution de votre marché de travaux en tenant compte des exigences du CCAG

## Programme

### Cerner le cadre juridique des marchés de travaux

- L'ordonnance marchés publics du 23 juillet 2015, la loi Sapin II et le décret du 10 avril 2017
- La valeur juridique du CCAG
- Les dispositions essentielles

Autodiagnostic : bilan des connaissances de chaque participant sur le CCAG

### Réussir chaque étape d'un marché public de travaux

#### Gérer efficacement la préparation

- Les pièces contractuelles et l'ordre de priorité des documents
- Les ordres de service
- La lettre de réserve
  
- L'obligation de conseil

### Veiller à la bonne exécution de ses marchés publics de travaux grâce au CCAG

#### Mesurer les spécificités liées à ce type de marché

- Le cas des travaux allotés en marchés séparés
- Les règles en matière de cotraitance
- Les garanties des sous-traitants

#### Gérer les modifications en cours de marché

- Le délai global du marché et les délais de chantier
- La prolongation du délai de réalisation
- Les constatations contradictoires
- Les travaux non prévus

### Intégrer les mesures relatives aux questions environnementales dans ses CCAG

- La traçabilité des déchets
- La remise de constats d'évacuation des déchets par le titulaire après exécution

### **Optimiser la gestion financière du marché**

- Le marché à prix global ou forfaitaire
- Le marché à prix unitaire
- Les prix et l'actualisation des prix
- La révision des prix
- Les avances et les garanties financières
- La retenue de garantie et son remplacement par une caution personnelle ou une garantie à première demande
- Les décomptes et acomptes mensuels
- Le paiement du solde et le paiement des sous-traitants
- Les délais de paiement et les intérêts moratoires

### **Sécuriser la fin du marché : prévenir et gérer les litiges**

- La réception, la réception partielle et le traitement des réserves
- La prise de possession
- Le dossier des ouvrages exécutés (DOE)
- L'interruption des travaux
- La réclamation côté entrepreneur / côté maître d'ouvrage
- Les délais de forclusion
- La résiliation du marché

**1460€ HT**

1290€ HT

## **Prochaines sessions**

### **Paris**

17 et 18 sept. 2019

17-09-2019

18-09-2019

27 et 28 nov. 2019

27-11-2019

28-11-2019

**Lyon**  
**Prochaines sessions**

27 et 28 nov. 2019

27 et 28 nov. 2019

27-11-2019

28-11-2019

S'inscrire

[Nous contacter](#)