



## Piloter une opération de travaux, phase 2

Ref 8974344

### Piloter une opération de travaux, phase 2

Formations courtes

---

Initiation	1 jour (7 heures)	Paris
------------	-------------------	-------

---

### Conduire le chantier jusqu'à la réception de l'ouvrage

Une opération de travaux est une succession d'étapes, de missions, de responsabilités qu'il est impératif de maîtriser pour la mener à bien. Du lancement des travaux à la réception de l'ouvrage, un certain nombre de règles et de bonnes pratiques doivent être mises en œuvre pour prévenir tout risque technique, financier et humain dans la conduite de l'opération.

### Objectifs

- Organiser le chantier et définir les points clés de son suivi technique
- Assurer la gestion comptable et financière en cours de chantier
- Gérer la phase de fin de travaux en vue de la livraison

### Pour qui ?

- Maîtres d'ouvrage publics ou privés •  
Responsables techniques et chargés  
d'opérations de travaux  
**Code dokélio : 32315**

### Prérequis

#### Compétences acquises:

Conduire la phase de conduite d'un chantier afin de mener à bien l'opération de

## Programme

### **Préparer et suivre le chantier**

#### **Organiser le chantier**

- Définir les différents intervenants et appréhender les missions de maîtrise d'œuvre d'exécution et d'OPC
- Présenter les moyens et objectifs
- Organiser la réunion préparatoire : les acteurs concernées, l'ordre du jour et le compte rendu
- Définir les délais et le planning de chantier
- Le démarrage des travaux

Exercice d'application : élaboration d'un planning et identification des outils de suivi et mise à jours du planning selon différents aléas

#### **Gérer le suivi technique du chantier**

- Assurer l'échange de données, animer les réunions...
- Contrôler la bonne exécution des travaux et suivre les délais
- Respecter les règles en matière d'hygiène sécurité environnement : maîtriser le cadre réglementaire et les enjeux du plan de prévention

Exercice d'application : préparation d'une réunion de chantier

#### **Effectuer le suivi comptable et financier**

- Appréhender les prix et leurs variations
- Gérer les décomptes, acomptes et règlements
- Sécuriser les modifications et rédiger les avenants

Étude de cas : analyse commentée de décomptes et acomptes

### **Gérer l'achèvement des travaux et préparer la réception**

## Identifier les démarches lors de l'achèvement des travaux

- Les visites à effectuer, les contrôles et essais
- Élaborer la liste des réserves
- Identifier les documents à remettre par les entreprises

## Préparer la livraison

- Les démarches et pièces administratives
- Appréhender les enjeux des dossiers DOE et DIUO
- Prévoir la levée des réserves

**900€ HT**

760€ HT

## Prochaines sessions

### Paris

03 oct. 2019  
03-10-2019  
03-10-2019  
13 déc. 2019  
13-12-2019  
13-12-2019

S'inscrire

[Nous contacter](#)